



وزارة الإعلام
دولة فلسطين

قطاع الشؤون الهندسية Engineering Affairs

محضر الاجتماع التمهيدي

الممارسة رقم وأ/ 887/2024/2025

توريد وتركيب وضمان مجففات هواء خطوط التغذية لمحطات الإرسال الإذاعي
في الجليعة والمقوع والجيوان

الوقت: 11 صباحا

التاريخ: 2024/12/03

اليوم: الثلاثاء

المكان: قاعة الاجتماعات للسيد الوكيل المساعد للشؤون الهندسية - وزارة الاعلام

❖ وقائع الاجتماع:

- استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور من الوزارة والشركات المتقدمة للممارسة.
- تم استعراض المواصفات الفنية مع الشركات والهدف من المشروع وتم التأكيد على أهمية الأعمال المطلوبة.
- يجب على الشركات تقديم Power Supply Module عدد 14 بخرج قيمته 1000 وات مع عدد 7 chassis من نوع (E2322) وعدد 10 بخرج 1000 وات من نوع (E2088) على أن يكون متوافق مع أجهزة الإرسال.
- يجب توريد الأجهزة وتركيبها وتشغيلها وضمان عملها مع النظام الحالي في المحطات.
- تم تعديل فترة تنفيذ المشروع لتكون خلال 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد.
- فترة ضمان الأعمال هي 24 شهر بعد اصدار شهادة الاستلام النهائي.
- تم تعديل المواصفات الفنية وفقا لما تم ذكره في الاجتماع.
- تم سؤال الشركات عن حاجتهم لزيارة ميدانية لمواقع المشروع وأفاد الحضور من الشركات بعدم الحاجة.

وبناء عليه تم إغلاق المحضر،